



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 11, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

Lesznowola, dn. 30.03.2026 r.

RDM.0003.7.2026.JS

Sz. P.
Izabela Ignacak
Radna Gminy Lesznowola

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.03.2026 r. w sprawie postępowania ZRID dla inwestycji drogowej w miejscowości Mroków i Wola Mrokowska, ul. łączna i Górskiego informuję, co następuje:

Ad. 1 i 2

Ponowny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został złożony do Starostwa Powiatowego w Piasecznie w dniu 15.10.2025 r.

Ad. 3

Obecnie wniosek o ZRID jest nadal rozpatrywany w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

W trakcie realizacji prac zaistniał nowy podział geodezyjny wymagający wykonania dodatkowych prac synchronizacyjnych w zakresie dotychczasowej działki nr ew. 18/11 obręb Wola Mrokowska. Niezbędne dokumenty zostały złożone do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Po ich zatwierdzeniu zostaną dołączone do wniosku o ZRID.

Ponadto zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania urządzeń wodnych w związku z upływem dotychczasowego terminu określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. Aktualnie PGW Wody Polskie w Łowiczu wydały zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Po jego zakończeniu aktualna decyzja wodnoprawna zostanie dołączona do wniosku o ZRID.

Ad. 4

Prace utrzymaniowe dróg polegające na wyrównaniu nawierzchni dróg, uzupełnieniu ubytków materiałem drogowym oraz dogęszczeniu przy użyciu walca drogowego zostaną wykonane po podpisaniu umowy na bieżące utrzymanie dróg na rok 2026 r. Aktualnie w Krajowej Izbie Odwoławczej toczy się w tej sprawie postępowanie odwoławcze. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 07.04.2026 r.

Ad. 5

Mieszkańcy zostaną poinformowani o aktualnym stanie sprawy oraz przewidywanych terminach dalszych działań.

Z up. Wójta

Marcin Szost
Pierwszy Zastępca Wójta